Projeto ES2

Início: Sex 01/04/16 ID:_1

Término: Sex 10/06/16 Dur: 51 dias

Concl.: 100%

Engenharia de Requisitos

Início: Sex 01/04/16 ID: 2

Término: Qua 13/04/16 Dur: 9 dias

Concl.: 100%

Modelagem

Início: Qui 14/04/16

ID: 9

Término: Qua 20/04/16 Dur: 5 dias

Concl.: 100%

Planejamento

Início: Qui 21/04/16

ID: 13

Dur: 4 dias

Término: Ter 26/04/16

Concl.: 100%

Construção

Início: Qua 27/04/16 ID: 21

Término: Qui 09/06/16 Dur: 32 dias

Concl.: 100%

Emprego

Início: Sex 10/06/16 ID: 26

Término: Sex 10/06/16 Dur: 1 dia

Concl.: 100%

Elicitação de requisitos

Início: Sex 01/04/16 Identificação: 3

Término: Seg 04/04/16 Dur: 2 dias

Rec: Tales Abdo dos Santos[95%]

Gestão de requisitos

Início: Ter 05/04/16 Identificação: 4


Término: Ter 05/04/16 Dur: 1 dia

Controle de versionamento

Início: Sex 01/04/16 Identificação: 28

Término: Sex 10/06/16 Dur: 51 dias

Matriz de rastreabilidade Início: Qua 06/04/16 Identificação: 5 Término: Qua 06/04/16 Dur: 1 dia Rec: Tales Abdo dos Santos[95%] Validação dos requisitos Início: Qui 07/04/16 Identificação: 6 Término: Seg 11/04/16 Dur: 3 dias Rec:



Documento de especificação

Início: Ter 12/04/16 Identificação: 7

Término: Qua 13/04/16 Dur: 2 dias

Rec: Tales Abdo dos Santos[45%]

Documento de especificação suplementar

Início: Ter 12/04/16 Identificação: 8


Término: Ter 12/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Tales Abdo dos Santos[45%]

Elaboração de diagrama de Caso de Uso

 Início:
 Qui 14/04/16
 Identificação:
 10

 Término:
 Qui 14/04/16
 Dur:
 1 dia



Elaboração de Casos de Uso textuais

Início: Sex 15/04/16 Identificação: 11


Término: Seg 18/04/16 Dur: 2 dias

Rec: Tales Abdo dos Santos[90%]

DFD

Início: Ter 19/04/16 Identificação: 12

Término: Qua 20/04/16 Dur: 2 dias



Contagem de FP

Início: Qui 21/04/16 Identificação: 14
Término: Qui 21/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Tales Abdo dos Santos[45%]

Estimativas

Início: Qui 21/04/16 Identificação: 15
Término: Qui 21/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Tales Abdo dos Santos[45%]

Elaboração de gráfico de Gantt

Início: Sex 22/04/16 Identificação: 16
Término: Sex 22/04/16 Dur: 1 dia

Elaboração de Gantt de controle

 Início:
 Sex 22/04/16
 Identificação:
 17

 Término:
 Sex 22/04/16
 Dur:
 1 dia

Rec: Tales Abdo dos Santos[30%]

Elaboração de diagrama de rede

 Início:
 Sex 22/04/16
 Identificação:
 18

 Término:
 Sex 22/04/16
 Dur:
 1 dia

Gerenciamento de riscos

 Início:
 Seg 25/04/16
 Identificação:
 19

 Término:
 Seg 25/04/16
 Dur:
 1 dia

Rec: Tales Abdo dos Santos[5%]

Documento de Planejamento e Acompanhamento

Início: Ter 26/04/16 Identificação: 20
Término: Ter 26/04/16 Dur: 1 dia

Prototipação

Início: Qua 27/04/16 Identificação: 22


Término: Qui 28/04/16 Dur: 2 dias

Rec: Tales Abdo dos Santos[90%]

Codificação

Início: Sex 29/04/16 Identificação: 23

Término: Seg 30/05/16 Dur: 22 dias



Elaboração Manual de Uso
Início: Qua 08/06/16 Identificação: 25
Término: Qui 09/06/16 Dur: 2 dias
Rec: Tales Abdo dos Santos[90%]

Página 19

Homologação

 Início:
 Sex 10/06/16
 Identificação:
 27

 Término:
 Sex 10/06/16
 Dur:
 1 dia

